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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г нд 0 466,401 21,00 0,000 36,62 0,000 нд 0 466,605 21,630 0,000 37,47 0,000 нд 0,000 0,000 0,204 0,0% нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г нд 0 233,319 5,510 0,000 10,730 0,000 нд 0 236,885 6,140 0,000 10,930 0,000 нд 0,000 0,000 3,566 1,5% нд

0.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики, всего Г нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего Г нд 0 218,082 15,490 0,000 25,890 0,000 нд 0 215,121 15,490 0,000 26,54 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,961 -1,4% нд
0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего Г нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд 0 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0 14,600 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0,000 0,000 -0,400 -2,7% нд
1 Иркутская область Г нд 0 466,401 21,000 0,000 36,620 0,000 нд 0 466,605 21,630 0,000 37,465 0,000 нд 0,000 0,000 0,204 0,0% нд

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: Г нд 0,000 233,319 5,510 0,000 10,730 0,000 нд 0,000 236,885 6,140 0,000 10,930 0,000 нд 0,000 0,000 3,566 0,083 нд

1.2.1 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе Г нд 0,000 207,601 5,510 0,000 10,730 0,000 нд 0,000 209,237 6,140 0,000 10,930 0,000 нд 0,000 0,000 1,637 0,8% нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г нд 0,000 207,601 5,510 0,000 10,730 0,000 нд 0,000 209,237 6,140 0,000 10,930 0,000 нд 0,000 0,000 1,637 0,8% нд

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на 
ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для 
обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.:

J_1.1.1 нд 0,000 27,709 2,780 0,000 3,720 0,000 0,000 0,000 28,888 3,410 0,000 3,920 0,000 0,000 0,000 0,000 1,179 4,3%

уточнение ПСД; 
изм. трасс ЛЭП по результатам выделения МО 
зем.участков для строительства и  реконструкции 
эл.сетей; увеличение стоимости оборудования и 
материалов; изменение технических решений по 
результатам прохождения  ОЗП 2022-2023

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от 
ТП №49 до школы №37 по ул. Ленина 25. Иркутская область, город Братск, жилой район 
Центральный, ул.Ленина

нд 0,000 3,558 0 0,000 0,390 0,000 0,000 0,000 3,388 0,000 0,000 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,169 -4,8%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новых 
участков ЛЭП №839, 859. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, ул. Лазо нд 0,000 4,314 0 0,000 1,390 0,000 0,000 0,000 4,203 0,000 0,000 1,370 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,110 -2,6%

1.2.1.1

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске: с заменой 
трансформаторных подстанций  напряжением 6(10)/0.4кВ №№  
316,187,210,95,37,372,106,242,47,559,105,32,397,54; с заменой существующих кабельных 
линий ЛЭП №834, 835, 838 от ПС "ТЭЦ-7" до опоры №1, ЛЭП-673 по ул.Янгеля;  ЛЭП-0,4кВ  
от ТП-32, 47 до  ж/д по ул.Южная.

нд 0,000 19,838 2,78 0,000 1,940 0,000 0,000 0,000 21,296 3,410 0,000 2,160 0,000 0,000 0,000 0,000 1,459 7,4%

1.2.1.1

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка,  поселках Братского и
Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, 
заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.:

J_1.1.2 нд 0,000 11,748 1,200 0,000 3,700 0,000 0,000 0,000 11,748 1,200 0,000 3,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН 
№14 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №14. Иркутская область, Братский район, поселок 
Тангуй, ул.Котовского, ул.Кирова, ул.Целинная

нд 0,000 4,566 0,4 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 4,566 0,400 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН 
№113 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №113. Иркутская область, Братский район, поселок 
Тангуй, ул. Набережная, ул. Гастелло, ул.Кошевого, ул.Пионерская. 

нд 0,000 4,935 0,4 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 4,935 0,400 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новой КТПН 
№532. Иркутская область,  Братский район, город Вихоревка, ул. 60лет СССР нд 0,000 1,079 0,4 0,000 0,000 0,000 0,000 1,079 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1

Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством ВЛИ-0.4кВ ф.3 
от КТПН 10/0,4кВ №6 ф."ДЭС" с заменой опор, замена головного провода на СИП2, вводов. 
Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул.Пионерская, ул.Радищева, 
ул.Прибрежная, ул. Космонавтов

нд 0,000 1,168 0 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 1,168 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска,
Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.:

J_1.1.4 нд 0,000 17,273 1,280 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 17,273 1,280 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от 
ТП №46 до Д/К №143. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Куликовская нд 0,000 3,383 0 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 3,383 0 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП 
№35 до ТП №42, от ТП №42 до ТП №43, от ТП №35 до ТП №46. Иркутская область, город 
Иркутск, Ленинский район, ул.Авиастроителей, переулок Пулковский, ул. Серафимовича

нд 0,000 6,908 0 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 6,908 0 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-
0.4кВ от ТП 6/0.4кВ №44. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, 
ул.Шевченко, ул.З.Космодемьянской

нд 0,000 0,243 0 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,243 0 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-
0.4кВ от ТП №53. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Речная, улица 
Крымская.

нд 0,000 0,312 0 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,312 0 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-
0.4кВ от ТП №95. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. нд 0,000 0,559 0 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,559 0 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового 
участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский 
район, улица Юрия Смирнова.

нд 0,000 2,766 0,4 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 2,766 0,4 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-
0.4кВ от ТП №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. нд 0,000 0,733 0 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,733 0 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового 
участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский 
район, ул.Александра Матросова.

нд 0,000 0,848 0,25 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,848 0,25 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2.1.1
Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ  в Ленинском районе города Иркутска, 
Иркутском и Ангарском районах: с заменой трансформаторной подстанции  напряжением 
6/0.4кВ №48а в г.Иркутск, ул. Поликарпова.

нд 0,000 1,521 0,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,521 0,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением Министрства жилищной политики и энергетики Иркутской области № 58-410-мр от 28.10.2019 года (с учетом изменеий, внесенных Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-747-мр от 27.11.2023 

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода объектов основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2023 год

Отчет  о реализации инвестиционной программы  Акционерного общества "Братская электросетевая компания"
                  полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

 реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 
группы 

инвестиц
ионных 

проектов

 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 
проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Первоначальная 
стоимость 

принимаемых к 
учету основных 

средств и 
нематериальных 

активов, млн 
рублей (без НДС).

План

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году Отклонение от плана ввода основных средств 2023 
года 

Причины отклонений

План Факт

основные средства основные средства нематериальные активы основные средства



2

1.2.1.1 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-
Илимске J_1.1-6 нд 0,000 149,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 149,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,434 0,3% уточнение ПСД

1.2.1.1

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и 
установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей, в т.ч.:

N_1.1-7 нд 0,000 1,575 0,250 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 1,598 0,250 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 1,5%
уточнение ПСД; 
изменение технических решений по результатам 
прохождения  ОЗП 2022-2023

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4кВ №497 Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе. нд 0,000 0,549 0,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,535 0,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,014 -2,5%

1.2.1.1 Реконструкция электрических сетей напряжением 10кВ со строительством нового участка 
ЛЭП -"Северная-4". Иркутская область, Усть-Илимский район. нд 0,000 1,026 0 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 1,063 0 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 3,6%

1.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том числе Г нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 
том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: Г нд 0,000 25,718 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0 27,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,929 7,5% нд
1.2.3.1 «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» Г нд 0,000 25,718 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0 27,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,929 7,5% нд

1.2.3.1
Автоматизированная 
информационно-измерительная система  учета электроэнергии
АО «БЭСК»

J_2.1.1 нд 0 25,718 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0 27,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,929 7,5% увеличение стоимости оборудования и материалов.

1.2.3.2 «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
1.2.3.3 «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
1.2.3.4 «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5 «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) 
кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6 «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 
всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7 «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 
всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8 «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 
выше, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных 
средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2 Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой 
энергетической системы России, всего, в том числе Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том числе Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд 0,000 218,082 15,490 0,000 25,890 0,000 нд 0 215,121 15,490 0,000 26,535 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,961 -1,4% нд

1.4 Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка 
Кондратьево в Тайшетском районе M_2.1.4 нд 0,000 33,099 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 33,099 0,000 0,000 6,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах, в т.ч. J_2.1.5 нд 0,000 25,902 2,160 0,000 4,050 0,000 0,000 0,000 25,763 2,160 0,000 4,050 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,139 -0,5% изменение стоимости по результатам закупочных 

процедур

1.4 Строительство новой КТПН №301 напряжением 6/0.4кВ. Иркутская область, город 
Ангарск, ж/к Европейский, ул.Луговая нд 0,000 4,196 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,196 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство ВЛ-10кВ и новой СКТП напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, 
Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Чехова нд 0,000 0,854 0,100 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,854 0,100 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до существующих кабельных линий МЗМК. 
Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Песчаная, ул.Рождественская нд 0,000 12,802 0,000 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000 12,802 0,000 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4
Строительство ВЛ-6кВ №82-80 с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и 
строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, ул.Курганская, 
ул.Мегетская

нд 0,000 3,015 0,400 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 2,976 0,400 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,039 -1,3%

1.4 Строительство ВЛ-6кВ от ТП №93, с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и 
строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, пер. 3-й Заводской нд 0,000 4,080 0,400 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 3,981 0,400 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 -2,4%

1.4
Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Иркутске, Ангарском 
городском округе, Иркутском и Ангарском районах: ЛЭП-6кВ от ТП №203 до ТП-708 п. 
Мегет, ул. Ленина, ул.Садовая.

нд 0,000 0,955 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,955 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в т.ч.: J_2.1.7 нд 0,000 10,752 2,250 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000 11,014 2,250 0,000 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,262 2,4%

уточнение ПСД; 
изм. трасс ЛЭП по результатам выделения МО 
зем.участков для строительства эл.сетей; изменение 
технических решений по результатам прохождения  
ОЗП 2022-2023

1.4 Строительство участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 10/0.4кВ №66. Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Железнодорожный, МК-70 нд 0,000 1,865 0 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 1,855 0 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,010 -0,6%

1.4 Строительство нового кабельного участка от ПС "Строительная" до оп.1 ВЛ-6кВ №207. 
Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК нд 0,000 1,613 0 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 1,613 0 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4
Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Усть-Илимске и Усть-
Илимском районе: с установкой новых трансформаторных подстанций №№ 530, 554, 361 
промплощадка УИ ЛПК, правобережная часть города.

нд 0,000 7,273 2,25 0,000 0,140 0,000 0,000 0,000 7,546 2,25 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,272 3,7%

1.4 Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске, в т.ч.: J_2.1.8 нд 0,000 2,555 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 2,406 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,150 -5,9% изменение стоимости по результатам закупочных 
процедур

1.4

Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТПН №19Т. Иркутская область, город Братск, жилой 
район Порожский, ул.Морская, пер.Первомайский, ул.50 лет Октября. Выполнение Проектно-
изыскательских работ для последующего строительства ВЛИ-0.4кВ от КТПН №10Т. 
Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.ХХ Партсъезда, 
ул.Нагорная, ул.Лесная, пер.Школьный, пер.Первомайский.

нд 0,000 2,555 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 2,406 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,150 -5,9%

1.4 Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района, в т.ч.: J_2.1.9 нд 0,000 12,193 1,030 0,000 2,840 0,000 0,000 0,000 12,189 1,030 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 0,0%

уточнение ПСД; 
изменение технических решений по результатам 
выделения МО зем.участков для  строительства 
эл.сетей; изменение стоимости по результатам 
закупочных процедур 

1.4
Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №4 с установкой новой КТПН напряжением 
10/0.4кВ и строительством новых участков ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, 
Братский район, поселок Прибрежный, ул.Сибирская, ул.Сосновая, ул.Зелёная

нд 0,000 6,016 0,4 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 6,163 0,4 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,147 2,4%

1.4
Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 с установкой новой КТПН №5 напряжением 
10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Братский район, поселок 
Тарма, ул.Дружбы, ул.1-я Нагорная

нд 0,000 6,177 0,63 0,000 1,290 0,000 0,000 0,000 6,026 0,63 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,151 -2,4%

1.4 Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе, в т.ч.: J_2.1.10 нд 0,000 5,768 0,630 0,000 1,070 0,000 0,000 0,000 5,842 0,630 0,000 1,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 1,3%
увеличение стоимости материалов из-за изменения 
технических решений по результатам прохождения  
ОЗП 2022-2023

1.4
Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер "Киевский" и ВЛИ-0.4кВ от КТПН №18. 
Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Кильдерова, 
пер.Строительный

нд 0,000 3,108 0 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 3,182 0 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 2,4%

1.4 Строительство новой КТПН напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский 
район, поселок Янгель, ул. Песчаная нд 0,000 1,299 0,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,299 0,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%
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1.4 Строительство новых участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №8. Иркутская область, Нижнеилимский 
район, поселок Янгель, ул. Первых Строителей нд 0,000 1,361 0 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 1,361 0 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство электрических сетей в Чунском районе, в т.ч.: J_2.1.11 нд 0,000 3,185 0,630 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 3,264 0,630 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 2,5%
уточнение ПСД; 
изм. трасс ЛЭП по результатам выделения МО 
зем.участков для строительства эл.сетей

1.4
Строительство новых участков ВЛ-10кВ ЛЭП №111, №102, с установкой новой КТПН 
напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Чунский район, 
п.Чунский, ул.МЖК, ул.Прибрежная   

нд 0,000 3,185 0,630 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 3,264 0,630 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 2,5%

1.4 Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске, в т.ч.: J_2.1.12 нд 0,000 6,717 0,630 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 6,758 0,630 0,000 0,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,6%
уточнение ПСД; 
изм. трасс ЛЭП по результатам выделения МО 
зем.участков для  строительства эл.сетей

1.4 Строительство нового участка КЛ-10кВ от ТП №779 до ТП №780. Иркутская область, 
город Братск, жилой район Центральный, в районе ул. Коммунальная нд 0,000 2,900 0,000 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 2,945 0,000 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 1,6%

1.4
Строительство нового участка ЛЭП-10кВ №882, с установкой новой КТПН №183 
напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Братск, 
жилой район Южный Падун, ул.Громовская

нд 0,000 3,817 0,630 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 3,813 0,630 0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,1%

1.4 Строительство ВЛ-35 кВ,  ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района J_2.1.15 нд 0,000 85,891 8,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 82,540 8,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,351 -3,9% уточнение ПСД

1.4 Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, 
п.Звёздный Усть-Кутского района, в т.ч.: J_2.1.16 нд 0,000 29,984 0,000 0,000 7,240 0,000 0,000 0,000 29,955 0,000 0,000 7,310 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,029 -0,1%

уточнение ПСД; 
изменение технических решений по результатам 
выделения МО зем.участков для  строительства 
эл.сетей; изменение стоимости по результатам 
закупочных процедур 

1.4 Строительство сетей 10кВ для перевода вновь построенных электрических сетей на ПС 
Янталь нд 0,000 5,208 0 0,000 1,580 0,000 0,000 0,000 5,146 0 0,000 1,650 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,062 -1,2%

1.4 Строительство электрических сетей 10-0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, 
поселок Звездный, ул.Горбунова, ул. Солнечная, ул. Вавилова. нд 0,000 8,816 0 0,000 1,690 0,000 0,000 0,000 8,849 0 0,000 1,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,4%

1.4
Строительство ЛЭП-10кВ ф.5, ф.6 от ПС "Звёздный". Иркутская область, Усть-Кутский 
район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. Нийская, ул.Горбунова, 
ул.Солнечная

нд 0,000 12,621 0 0,000 3,380 0,000 0,000 0,000 12,621 0 0,000 3,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4
Строительство ВЛИ-0.4кВ от новых КТПН №7, №8, №12 напряжением 10/0.4кВ. 
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул.Пушкина, 
ул.Некрасова, ул. Нийская, ул.Бойкова, ул.Горбунова, ул.Солнечная

нд 0,000 1,760 0 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 1,760 0 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ. Иркутская область, Усть-Кутский район, 
п.Каймоново. нд 0,000 1,580 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,580 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4 Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка 
Тайшетского района, в т.ч.: J_2.1.18 нд 0,000 2,036 0,160 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 2,291 0,160 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 12,5%

уточнение ПСД; 
увеличение стоимости материалов из-за изменения 
технических решений по результатам прохождения  
ОЗП 2022-2023

1.4 Строительство ВЛ-10кВ, с установкой новой СКТП 10/0.4кВ №4-Т и строительством ВЛИ-
0.4кВ. Иркутская область, город Тайшет, ул. Пушкина, ул.Новая нд 0,000 2,036 0,160 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 2,291 0,160 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 12,5%

1.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0 14,600 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0,000 0,000 -0,400 -2,67% нд

1.6 Приобретение автотехники J_1.5.1 нд 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0,000 14,600 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 0,000 0,000 -0,400 -2,67% изменение стоимости по результатам закупочных 
процедур


